

**План - график введения федеральных основных  
общеобразовательных программ (далее - ФООП)  
в МОУ «Ровновская ООШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<i>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	Апрель-май 2023	Директор, методист	Протоколы
1.2	Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Апрель-май 2023	Руководитель и члены рабочей группы ( в рамках своей компетенции)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
1.3	Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель 2023	Руководитель рабочей группы, педагог-библиотекарь	Акт
1.4	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Июнь, август 2023	Рабочая группа, директор	Протоколы
1.5	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
<i>2. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
2.1	Активизация работы ШМО учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	Апрель-декабрь 2023	Методист	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Методист	
2.3	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Апрель-август 2023	Директор	
2.4	Организация использования	Апрель-август	Методист	Сформированы и

	методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	2023		доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.5	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Июнь - август 2023	методист, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
<i>3. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
3.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников, по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Директор, Методист	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
<i>4. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
4.1	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Ежемесячно, 2023	Директор, Методист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
4.2	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальном сайте общеобразовательного учреждения	Постоянно	Методист	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП
4.3	Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Июнь, август 2023	Директор	Протоколы
<i>5. Мониторинг готовности к введению ФООП</i>				
5.1	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	До 10 мая 2023	Рабочая группа	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне,

				направления деятельности по их ликвидации
5.2	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	До 1 июня 2023	Директор	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
5.3	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО	Апрель-август 2023	Директор, Методист	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП
5.4	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	сентябрь - октябрь 2023	Директор, Методист	Справка

Директор школы



В.А. Божко

